



**План мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Результат</b>	<b>Сроки</b>
1	Ремонт и оформление кабинетов в соответствии с брендбуком	Проведение ремонтных работ, заказ логотипов	Июнь-август 2022г.
2	Организационные мероприятия: - правовое обеспечение; - издание приказа о создании центра и назначении ответственного; - приказ о составе сотрудников центра	Приказ директора	Август-сентябрь 2022г.
3	Формирование и реализация плана по информационному сопровождению работы центра	Проведение для учащихся, педагогов информации о проекте Создание на сайте школы раздела	В течение реализации проекта
4	Открытие Центра «Точки роста»		8 сентября 2022г.
5	Приемка оборудования кабинетов	Проведение наладки оборудования	Сентябрь 2022г.
6	Разработка графика работы и расписания занятий	Утверждение графика работы	Сентябрь 2022г.
7	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста»	Издание приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2022г.
8	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
9	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской		В течение реализации проекта
10	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»		